

# 道の駅「白鳥」 整備スケジュール

	項目	H29										H30							備考
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
道の駅「白鳥」 事業主体 郡上市	既存建物取壊し レストラン・トイレ・事務室																		第1期取壊し H29.5.20から レストラン営業 H29.5.7まで レストラン営業開始 H30.春から
	新築整備工事																		H29.5.20から取壊し H30春オープン予定  H30.4月以降 (仮称)あゆパークと同時に 供用開始予定
	既存建物取壊し 物販・情報コーナー																		第2期取壊しH30.1.8から(予定) 物販・情報コーナー営業 H30.1.7まで予定 営業開始 H30.春から
	外構工事 雑工事																		道の駅施設 外構・雑工事 契約 着工準備
	レストラン休業期間																		レストランは、「あゆパーク」内で整備 今後は「あゆパーク」内で運営
	物販休業期間 (情報コーナー)																		公衆トイレは仮設トイレを設置 H29.5.19設置～H30.3.31まで